PREFEITURA DE MANAUS
SEMPRE AO SEU LADO
Manausprev

R. Rio Jutaí, 527 – N.Srª Graças –
Manaus – AM
CEP 69.053-020 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (CMP) DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSPREV

Aos dezenove (19) dias do mês de julho de dois mil e treze (2013), às oito horas e vinte e trinta minutos (08h30), reuniu-se em assembléia ordinária o Conselho Municipal de Previdência – CMP/MANAUSPREV. Com a presença dos Conselheiros: Edson Fernandes, Jânio Guimarães, Luiz Carlos, Marcelino Andrade, Rosana C. de Oliveira Gomes, Ulisses Tapajós e a Secretária do Conselho Vanessa Krichanã. Iniciou-se a reunião pelo Presidente do Conselho Edson Fernandes que cedeu a palavra a contadora Marcela que fez as devidas explicações acerca das observações feitas pelo COFIS no Anexo X da Receita de Previdência. Dando continuidade com a tabela do investimento dos meses de março e de abril, que será complementada pela Diretora de administração e finanças a Sra. Iolane, após o término da exposição feita pela contadora Marcela. O Conselheiro Dr. Uisses solicitou do Presidente que o mesmo apresentasse quais os três maiores problemas existentes hoje no Manausprev e se já estão sendo tomadas medidas para solução, o Presidente informou de todos os problemas e as soluções que estão sendo tomadas deixando o conselho mais calmo. Foi informado que a mudança para nova contabilidade será processada pela PRODAM para funcionar o sistema em agosto. A respeito da nova sede do Manausprev que pelo contrato deveria ser entregue em Maio do corrente ano e tendo como prazo final os últimos dias do mês de junho ao início de do mês de julho. Com o novo engenheiro foi constatado que foi pago valores a maior no contrato para o que até o momento foi executado, sendo no valor de 1 milhão 186 mil reais e na fiscalização do TCE chegaram ao valor de 1 milhão 189 mil. Foi conversado com a construtora sobre a discrepância sendo acordado um ajuste de contas para nivelar a situação. Foi solicitado uma assessoria da controladoria para trilhar os passos da obra para não haver problemas com o TCE. Conseguiu o Parecer da SEMINF que fala que a paralisação da obra traria mais prejuízos. Retornando a proposta orçamentária do FFIN, do qual será feito remanejamento de dotações que estão todas no FPREV. Os pontos abordados obtiveram aprovação em unanimidade do conselho. O balancetes dos meses de abril e maio foram aprovados pelo COFIS com ressalva, da mesma forma aprova o CMP. Tendo sido o assunto constante da pauta analisado, o Presidente do Conselho Municipal de Previdência deu por encerrada a reunião às dez horas (10h00), da qual eu, Vanessa Bacellar Krichanã, secretária deste Conselho, participei e redigi a presente Ata, que assino com os membros/conselheiros do Conselho Municipal de Previdência (CMP), abaixo mencionados.

Edson Fernandes

Edson Nogueira Fernandes Junior

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

PREFEITURA DE MANAUS
SEMPRE AO SEU LADO
Manausprev

R. Rio Jutaí, 527 – N.Srª Graças –
Manaus – AM
CEP 69.053-020 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

1. _____

Janio Jose Paes Guimarães

Membro/Conselheiro

2. _____

Luiz Carlos de Souza e Silva

Membro/Conselheiro

3. _____

Marcelino Cleyton de Andrade Silva

Membro/Conselheiro

4. _____

Rosana C. de Oliveira Gomes

Membro/ Comselheiro

5. _____

Ulisses Tapajós Neto

Membro/ Conselheiro

_____

Vanessa Bacellar Krichanã

Secretária do Conselho Municipal de Previdência – CMP/MANAUSPREV