

CÁLCULO ATUARIAL						
Atividades	Descrição	Prazos	Responsável	Início	Fim	Status
Treinamento sistema extração dos Dados Cadastrais	Treinamento aos responsáveis pela Avaliação Atuarial para extração dos dados cadastrais do sistema previdenciário interno.		DIPREV / GEPREV Atuário	20/12/2022	22/12/2022	Finalizado
Extração dos Dados Cadastrais	Coleta pelos responsáveis pela Avaliação Atuarial do layout padrão dos dados cadastrais, bem como de toda a legislação específica do RPPS e demais estudos complementares realizados no exercício anterior.	Em até 3 (três) após o treinamento do sistema cadastral.	Atuário	20/12/2022	22/12/2022	Finalizado
Elaboração de crítica	Análise dos dados cadastrais e financeiros obtidos, confrontados com as regras estabelecidas nas normas gerais de previdência e na legislação específica do Ente.	Em até 5 (cinco) dias a contar do recebimento da informação. Este processo pode se repetir quantas vezes forem necessárias, até que as informações estejam aptas à realização do cálculo atuarial. Previsão de homologação dos dados em até 30 dias, a depender das inconsistências apontadas.	Atuário	22/12/2022	26/12/2022	Finalizado
Correção / homologação da crítica	Análise das possíveis inconsistências apontadas e ajuste dos dados e/ou das premissas definidas na homologação dos dados.	Previsão de até 30 (dias) dias a contar do recebimento da informação, pois, depende do tipo de inconsistência apontada e do tempo necessário para sua correção.	DIPREV / GEPREV Atuário	27/12/2022	05/01/2023	Finalizado
Cálculo/Provisões Matemáticas	Realização do cálculo e emissão do demonstrativo contábil das Provisões Matemáticas.	Em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da homologação de todas as informações solicitadas, cadastral e financeira.	SCONT Atuário	06/01/2023	10/01/2023	Finalizado
Projeções Atuariais LDO/RREO	Realização do cálculo e envio das Projeções Atuariais da LDO / RREO.	Em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da homologação de todas as informações solicitadas, cadastral e financeira	SCONT Atuário	06/01/2023	10/01/2023	Finalizado

CÁLCULO ATUARIAL						
Atividades	Descrição	Prazos	Responsável	Início	Fim	Status
Elaboração do Relatório da Avaliação Atuarial	Emissão do relatório completo da Avaliação Atuarial.	Em até 30 (trinta) dias a partir da aprovação da prévia dos resultados.	Atuário	21/01/2023	15/02/2023	Finalizado
Nota Técnica Atuarial	Elaboração da Nota Técnica Atuarial – NTA.	Em até 60 (trinta) dias, a partir da aprovação dos resultados do cálculo atuarial	Atuário			Dispensado
	Postagem da NTA no CADPREV, se for o caso e envio do certificado para coleta das assinaturas.	Conforme definido pela Secretaria de Previdência, atualmente 31/03/2022.	Atuário			Dispensado
	Devolução do certificado assinado para finalização do processo de postagem no CADPREV.	Em até 5 (cinco) dias, a partir do recebimento do documento para coleta das assinaturas.	PRESI			Dispensado
	Finalização do processo de postagem da Nota Técnica no CADPREV.	Em até 2 (dois) dias, a partir do recebimento do certificado assinado e de o site CADPREV estar disponível para acesso.	Atuário			Dispensado
DRAA	Preenchimento e postagem do DRAA no CADPREV e liberação para as assinaturas digitais.	Em até 15 (quinze) dias a partir da autorização de preenchimento, mediante disponibilidade de acesso ao CADPREV, e envio da Nota Técnica Atuarial.	Atuário	13/03/2023	20/03/2023	Finalizado
	Realização das assinaturas digitais para finalização do processo de postagem no CADPREV.	Em até 5 (cinco) dias, a partir do recebimento do documento para coleta das assinaturas.	PRESI	20/03/2023	22/03/2023	Finalizado
	Finalização do processo de postagem do DRAA no CADPREV.	Em até 2 (dois) dias, a partir do recebimento do certificado assinado e de o site do CADPREV estar disponível para acesso (não estar "fora do ar").	Atuário	24/03/2023	22/03/2023	Finalizado
Relatório de Duração do Passivo	Elaboração do relatório de Duração do Passivo.	Até 31/10/2022, a partir da aprovação dos resultados do cálculo atuarial.	Atuário	21/01/2023	15/02/2023	Finalizado

ESTUDOS COMPLEMENTARES							
Atividades	Descrição	Prazos	Responsável	Conclusão	Início	Fim	Status
Teste hipóteses	Testes estatísticos e/ou atuariais, conclusivos quanto à manutenção ou necessidade de alteração, das hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais, quanto a taxa de sobrevivência de válidos e inválidos e de entrada em invalidez.	Solicitação dos dados em até 5 (cinco) dias após a formalização do contrato.	Atuário	Estudo de Aderência realizado pela MANASPREV			Dispensado
		Envio dos dados solicitados à consultoria em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da solicitação.	PRESI	Estudo de Aderência realizado pela MANASPREV			Dispensado
		Parecer apresentado em até 90 (noventa) dias após a disponibilidade de todas as informações solicitadas.	Atuário	Estudo de Aderência realizado pela MANASPREV			Dispensado
Estudos impacto	Estudos de impactos atuariais em decorrência de alterações legais e estruturais do Ente Federativo	Em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação e encaminhamento das informações necessárias pelo RPPS.	Atuário	Cenários dos aportes mensais para 2022 ao Fundo Financeiro		03/03/2023	Finalizado
Estudos impacto	Estudos de impactos atuariais em decorrência de alterações legais e estruturais do Ente Federativo	Em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação e encaminhamento das informações necessárias pelo RPPS.	Atuário				Em andamento

ANEXO - PLANO DE TRABALHO ATUARIAL 2023

CRONOGRAMA DE EXECUÇÕES



GESTÃO ATUARIAL						
Atividades	Descrição	Prazos	Responsável	Início – Esperado	Fim - Realizado	Status
Provisões Matemáticas – Extração dos dados Em andamento	Envio dos dados para apuração das Provisões Matemáticas a serem lançadas no balancete.	1º bimestre	Atuário	06/03/2023	06/03/2023	Finalizado
		2º bimestre		08/05/2023	09/05/2023	Finalizado
		3º bimestre		06/07/2023		Não iniciado
		4º bimestre		11/09/2023		Não iniciado
		5º bimestre		06/11/2023		Não iniciado
		6º bimestre		12/01/2023		Não iniciado
Provisões Matemáticas – Envio Registros contábeis Em andamento	Apuração das Provisões Matemáticas e envio dos registros contábeis a serem lançados no balancete.	1º bimestre	Atuário	08/03/2023	07/03/2023	Finalizado
		2º bimestre		10/05/2023	09/05/2023	Finalizado
		3º bimestre		08/07/2023		Não iniciado
		4º bimestre		13/09/2023		Não iniciado
		5º bimestre		08/11/2023		Não iniciado
		6º bimestre		14/01/2024		Não iniciado
Relatório De Acompanhamento Atuarial – Envio de dados Em andamento	O relatório será emitido e sua análise será acumulada a cada novo trimestre.	1º trimestre	ASTEC / SUPINV	10/04/2023	10/04/2023	Finalizado
		2º trimestre		10/07/2023		Não iniciado
		3º trimestre		09/10/2023		Não iniciado
		4º trimestre		15/01/2024		Não iniciado
Relatório De Acompanhamento Atuarial – Envio do relatório Em andamento	O relatório será emitido e sua análise será acumulada a cada novo trimestre. Em até 20 (vinte) dias úteis após o envio dos dados.	1º trimestre	Atuário	20/04/2023	24/04/2023	Finalizado
		2º trimestre		20/07/2023		Não iniciado
		3º trimestre		19/10/2023		Não iniciado
		4º trimestre		31/01/2024		Não iniciado

GESTÃO ATUARIAL						
Atividades	Descrição	Prazos	Responsável	Início - Esperado	Fim - Realizado	Status
Relatório Gerencial de Gestão Atuarial	O relatório contempla análise dos resultados das últimas três Avaliações Atuariais	Prazo até 30 (trinta) dias após a finalização da Avaliação Atuarial anual.	Atuário	30/04/2024		Não iniciado

NOTIFICAÇÃO / AUDITORIA – SPREV E/OU TCE						
Atividades	Descrição	Prazos	Responsável	Início	Fim	Status
Notificação Atuarial Comunicação	Envio da notificação à Consultoria	Prazo conforme a data de preclusão e disponibilidade das informações solicitadas.	PRESI			Não iniciado
Notificação Atuarial Resposta	Resposta / solicitados de dados para emissão de Parecer	Prazo conforme a data de preclusão e disponibilidade das informações solicitadas	Atuário			Não iniciado